东津院区用电系统摸排工作方案
一、 摸排工作总目标
1. 真实性核查：核对现有图纸与现场实际情况的符合程度，找出所有差异。
2. 安全性评估：识别现有供配电系统中存在的安全隐患和运行风险。
4. 容量与合规性分析：评估现有系统容量是否满足医院当前及近期发展的负荷需求，并检查其与现行国家相关规范的符合性。
5. 为改造设计提供依据：形成一份详尽的摸排报告，作为后续升级改造设计的唯一可靠基础。
二、 摸排工作核心内容
第一阶段：前期资料准备与现场勘查准备
1. 收集现有资料：
   · 原始图纸：收集能找到的所有10kV一次系统图、二次原理图、低压系统图、外线平面图、开闭所平面布置图、配电室平面布置图、电缆走向图、防雷接地平面图等。
· 协调属地供电部门，向其收集相关本项目用电的相关资料及数据，以验收本项目现有图纸是否完善，与现场实际有电是否一致。
   · 设备资料：变压器、高压柜、低压柜、直流屏、发电机等主要设备的原始出厂资料、说明书、合格证。
   · 历史记录：以往的电气试验报告、巡检记录、故障维修记录。
   · 历年增改记录：医院历次小型改造、增容的记录和图纸。
2. 制定勘查计划与安全预案：
   · 确定摸排的详细步骤、人员分工（必须包括熟悉高低压操作的持证电工）。
   · 准备全套安全工器具（验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、警示牌等）。
   · 需要停电检测必须办理必要的停送电手续，制定严格的停电、验电、挂接地线、设置遮挡和警示标识的安全措施。
第二阶段：现场详细摸排勘查内容
（一） 10kV线路部分（从下火点到10KV高压柜）
1. 路径与敷设方式：
   · 核查下火点的位置、 检查电缆井数量、电缆的走向
2. 电缆本体：
   · 识别电缆型号、截面。
3. 终端与接头：
   · 检查电缆终端头（户外头、户内头）有无放电、爬电、开裂、渗漏油现象。
   · 检查中间接头（如有）的位置和状况。
（二） 10kV高压配电室部分
2. 高压开关柜及环网柜：
   · 柜体与标识：核对柜体型号、一次系统图是否与现场一致，标识是否清晰正确，接地是否附合相关规范。
   · 断路器：检查型号、额定电流。
3. 变压器：
   · 铭牌参数：记录型号、容量、联接组别、阻抗电压、冷却方式等。
（3） 低压配电系统
1. 低压配电柜：
   · 主接线：核对低压主接线图，确认联络开关与母线的运行方式。
   · 断路器：检查所有框架断路器、塑壳断路器的型号、额定电流、分断能力。检查触头有无灼烧痕迹，操作机构是否灵活。
·检查电容柜相关参数及外观。
·核对低压柜
三、 资料整出线回路标识是否清晰正确，电气参数电压、电流、温度、接地是否正常。
·核对未端配电箱进线与低压出线柜出线回路标识是否一致。
理与报告编制
1. 图纸修正与重绘：
   · 根据现场摸排结果，在原始图纸上用红色标出所有变更。或直接使用CAD软件重绘符合现状的竣工图。
2. 编制《中心医院东津院区配电系统图纸》：
   · 现状详述：按配电室及变压器分系统描述设备型号、所带负荷情况。
 3.评估与结论：
   · 对系统整体的可靠性、安全性、合规性做出结论性评价。对不附合安全性和合规性的回路提出整改方案供院方参考。
四、资格要求
1、具有工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级及以上资质。
2、信誉要求:未被列入“信用中国”网站或中国执行信息公开网失信被执行人记录名单。
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