

东津院区住院部户外晾晒区项目
造价咨询报告
(招标控制价)
中明智【鄂】-YS-A02-2024-0871

东津院区住院部户外晾晒区项目

招标控制价编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目
- 2、工程概况：
 - (1) 建设地址：本工程位于襄阳市东津区；
 - (2) 改造面积：改造总面积约 61 m²。

二、编制依据

- 1、委托单位提供的工程量清单、答疑回复；
- 2、GB50500-2013《建设工程工程量清单规范》；
- 3、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018)；
- 4、湖北省住房和城乡建设厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》(厅头〔2021〕2263号)；
- 5、鄂建文[2019]93号《湖北省住房和城乡建设厅关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、建办标函[2019]193号《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 6、襄阳市中心医院东津院区咨询合同；
- 7、现行国家及省市工程造价相关政策文件。

三、编制范围

建设工程造价咨询报告书

中明智【鄂】-YS-A02-2024-0871

东津院区住院部户外晾晒区项目 造价咨询报告

襄阳市中心医院：

贵单位委托我公司对东津院区住院部户外晾晒区项目进行造价咨询。

我公司遵循合法、独立、客观、公正、诚实信用的原则开展本项目的建设工程造价活动，现已完成委托范围内的咨询工作，报告如下：

参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

- 1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；
- 2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；
- 3、建设工程造价存在固有的不确定性，本报告的依据是《建设工程造价咨询合同》，仅对约定的工作范围及内容给出结论，未考虑与其他方面的关联；
- 4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与各当事人没有个人利害关系或偏见。

造价工程师（签章）：



造价工程师（签章）：



造价工程师（签章）：



一、建设工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

二、设计单位名称：\

三、建设单位名称：襄阳市中心医院

四、编审责任：建设单位的责任是提供真实、完整的工程量清单等资料，并对资料的真实性、合法性、完整性承担相关的法律责任；我们的责任是依据资料核实定额套项及有关政策文件的执行，从而确定工程造价。

五、编审责任人：李亚平、杨明、明俊莉

六、工程概况：

(1) 建设地址：本工程位于襄阳市东津区；

(2) 改造面积：改造总面积约 61 m²。

七、编制依据：

1、委托单位提供的工程量清单、答疑回复；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单规范》；

3、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）；

4、湖北省住房和城乡建设厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（厅头〔2021〕2263号）；

5、鄂建文〔2019〕93号《湖北省住房和城乡建设厅关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》、建办标函〔2019〕193号《关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；

6、襄阳市中心医院东津院区咨询合同；

7、现行国家及省市工程造价相关政策文件。

八、编审方法：

本次编制工作是根据建设方所提供的申报材料进行咨询，整个咨询过程按以下步骤进行：

- 1、整理、收集、分析资料，备齐编制依据；
- 2、依据工程量清单，确定工程量；
- 3、按有关文件计算工程造价；
- 4、经公司内部三级复核后，出具初步意见报建设单位审核，经建设单位同意后，形成最终结论。

九、编审作业日期：2024年11月5日至2024年11月8日

十、咨询说明：

- 1、本项目为清单综合单价计价模式；
- 2、本工程材料价格依据襄阳建设工程价格信息（2024年9月），信息价没有的依据市场询价；
- 3、本次预算编制计取了工程环境保护税，结算根据缴纳依据据实调整；
- 4、晾衣架安装仅考虑安装费，主材从别处拆过来使用；
- 5、本项目无暂列金额及暂估价。

十一、咨询结论：


本工程预算价格为：¥49,065.14元（大写：肆万玖仟零陆拾伍元壹角肆分）。

十二、其他说明：

- 1、若建设单位提供资料不全、不真实而导致本报告书失效，本公司不承担任何责任；
- 2、建设单位送审资料原件本公司已及时退回，本公司不承担其他单位的查阅事宜，如建设单位需要本公司将予以配合。

十三、附件：

- 1、编制说明
- 2、造价汇总表
- 3、招标控制价
- 4、咨询公司资质证书复印件
- 5、咨询公司工商执照复印件



6、造价工程师注册证书复印件

编制人（执业印章）



项目负责人（执业印章）



审核人（执业印章）



审定人（执业印章）



法定代表人或其授权人:



中明智工程技术（武汉）集团有限公司

2024年11月8日

本项目工程量清单招标控制价编制范围为东津院区住院部户外晾晒区项目相关的内容。

四、计价方式：

计价方式为：本项目为清单综合单价计价模式。

五、编制说明

- 1、本项目为清单综合单价计价模式；
- 2、本工程材料价格依据襄阳建设工程价格信息（2024年9月），信息价没有的依据市场询价；
- 3、本次预算编制计取了工程环境保护税，结算根据缴纳依据据实调整；
- 4、晾衣架安装仅考虑安装费，主材从别处拆过来使用；
- 5、本项目无暂列金额及暂估价。

东津院区住院部户外晾晒区项目汇总表

序号	单位工程名称	编制金额	备注
1	东津院区住院部户外晾晒区项目	49065.14	
合计		49065.14	

东津院区住院部户外晾晒区
项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写) : 49,065.14元

(大写) : 肆万玖仟零陆拾伍元壹角肆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 1 页 共 3 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.1	安全文明施工费			236.97			
011707001001	安全文明施工费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	13.64	84.58			
011707001002	安全文明施工费（装饰工程）	装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）	5.39	30.52			
041109001001	安全文明施工费（市政工程）	市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）	12.44	61.57			
050405001001	安全文明施工费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	1.76	7.50			
011707001003	安全文明施工费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	6.58	52.80			
2.2	夜间施工增加费			5.79			
011707002001	夜间施工增加费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	0.16	0.99			
011707002002	夜间施工增加费（装饰工程）	装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）	0.14	0.79			
041109002001	夜间施工增加费（市政工程）	市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）	0.18	0.89			
050405002001	夜间施工增加费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	0.13	0.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 2 页 共 3 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
011707002003	夜间施工增加费(土石方工程)	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)	0.32	2.57			
2.3	二次搬运费						
2.4	冬雨季施工增加费			13.89			
011707005001	冬雨季施工增加费(房屋建筑工程)	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)	0.4	2.48			
011707005002	冬雨季施工增加费(装饰工程)	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)	0.34	1.93			
041109004001	冬雨季施工增加费(市政工程)	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)	0.54	2.67			
050405005001	冬雨季施工增加费(绿化工程)	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)	0.26	1.11			
011707005003	冬雨季施工增加费(土石方工程)	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)	0.71	5.70			
2.5	工程定位复测费			4.96			
01B999	工程定位复测费(房屋建筑工程)	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)	0.14	0.87			
01B998	工程定位复测费(装饰工程)	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)	0.12	0.68			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 3 页 共 3 页

项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
04B999	工程定位复测费（市政工程）	市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）	0.18	0.89			
05B998	工程定位复测费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	0.1	0.43			
01B997	工程定位复测费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	0.26	2.09			
2.6	其他			54.38			
01B996	扬尘防治增加费（房屋建筑工程）	建筑预算人工费+建筑机械费（人工预算价）	1.52	9.43			
01B995	扬尘防治增加费（装饰工程）	装饰预算人工费+装饰机械费（人工预算价）	1.52	8.61			
04B996	扬尘防治增加费（市政工程）	市政预算人工费+市政机械费（人工预算价）	3.57	17.67			
05B995	扬尘防治增加费（绿化工程）	绿化预算人工费+绿化机械费（人工预算价）	1.52	6.47			
01B994	扬尘防治增加费（土石方工程）	土石方预算人工费+土石方机械费（人工预算价）	1.52	12.20			
合 计				315.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费+房修结构装饰装修规费+房修安装规费+管廊维护土建保洁检查检测规费+管廊维护附属规费			492.63
1.1	社会保险费	养老保险金+失业保险金+医疗保险金+工伤保险金+生育保险金			370.56
1.1.1	养老保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程			235.51
1.1.1.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		12.68	78.63
1.1.1.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		4.87	27.57
1.1.1.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		12.45	61.62
1.1.1.6	绿化工程	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)+其他项目绿化工程人工费+其他项目绿化工程机械费		5.55	23.64
1.1.1.7	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		5.49	44.05

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

规费、税金项目计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1.1.2	失业保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程			23.49
1.1.2.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		1.27	7.88
1.1.2.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.48	2.72
1.1.2.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		1.24	6.14
1.1.2.6	绿化工程	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)+其他项目绿化工程人工费+其他项目绿化工程机械费		0.55	2.34
1.1.2.7	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		0.55	4.41
1.1.3	医疗保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程			73.31

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

规费、税金项目计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1.1.3.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		4.02	24.93
1.1.3.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		1.43	8.10
1.1.3.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		3.94	19.50
1.1.3.6	绿化工程	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)+其他项目绿化工程人工费+其他项目绿化工程机械费		1.62	6.90
1.1.3.7	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		1.73	13.88
1.1.4	工伤保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程			26.69
1.1.4.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		1.48	9.18
1.1.4.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.57	3.23
1.1.4.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		1.45	7.18

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

规费、税金项目计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1.1.4.6	绿化工程	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)+其他项目绿化工程人工费+其他项目绿化工程机械费		0.52	2.21
1.1.4.7	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		0.61	4.89
1.1.5	生育保险金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土方工程+水环境绿化工程			11.56
1.1.5.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		0.63	3.91
1.1.5.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.23	1.30
1.1.5.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		0.62	3.07
1.1.5.6	绿化工程	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)+其他项目绿化工程人工费+其他项目绿化工程机械费		0.26	1.11
1.1.5.7	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		0.27	2.17

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

规费、税金项目计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1.2	住房公积金	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+绿化工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+老旧小区改造绿化部分+水环境市政工程+水环境土石方工程+水环境绿化工程			96.83
1.2.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		5.29	32.80
1.2.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		1.91	10.81
1.2.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		5.19	25.69
1.2.6	绿化工程	绿化预算人工费+绿化机械费(人工预算价)+其他项目绿化工程人工费+其他项目绿化工程机械费		2.17	9.24
1.2.7	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		2.28	18.29
1.3	工程排污费	房屋建筑工程+装饰工程+通用安装工程+市政工程+园建工程+土石方工程+市政养护通用道路排水桥梁隧道工程+市政养护照明工程+仿古建筑工程+老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)+老旧小区改造土建、加装电梯部分+老旧小区改造安装部分+老旧小区改造园建部分+水环境市政工程+水环境土石方工程			25.24

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

规费、税金项目计价表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1.3.1	房屋建筑工程	建筑预算人工费+建筑机械费(人工预算价)+其他项目建筑工程人工费+其他项目建筑工程机械费		1.48	9.18
1.3.2	装饰工程	装饰预算人工费+装饰机械费(人工预算价)+其他项目装饰工程人工费+其他项目装饰工程机械费		0.66	3.74
1.3.4	市政工程	市政预算人工费+市政机械费(人工预算价)+其他项目市政工程人工费+其他项目市政工程机械费		1.45	7.18
1.3.6	土石方工程	土石方预算人工费+土石方机械费(人工预算价)+其他项目土石方工程人工费+其他项目土石方工程机械费		0.64	5.14
2	增值税	分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整		9	4051.25
合 计					4543.88

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 东津院区住院部户外晾晒区项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	工程项目名称	单位	数量	综合单价 (元)					小计
					人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
1	050101007001 借E1-20 换	清除地被植物	m ²	51	1.55	7.47	9.14	1.51	0.92	20.59
	G1-316 换	清除地被植物	10m ²	5.1	15.46	0	0	1.02	0.55	17.03
		自卸汽车(载重8t以内)(运距30km以内)建筑垃圾 1km以内 实际运距(km):10	1000m ³	0.0306	0	12443.42	15232.33	2348.83	1434.89	31459.47
2	050102002001 借E1-133 借E1-218	栽植灌木 起挖花灌木等色块植物(株以内/m ²)25 栽植花灌木等色块植物(普通花坛)株以内/m ² 25	株 10m ² 10m ²	10 1 1	34.24 46.34 124.03	2.75 5.4 1.62	0.46 0 0	2.28 3.05 8.16	1.24 1.65 4.43	40.97 56.44 138.24
		色块植物	m ²	10.5		0				0
	借E1-418 *3 借E1-489 *0.75	花灌木等色块植物成活养护 一般图案高度(cm以内)40 单价*3 花灌木等色块植物保存养护 一般图案高度(cm以内)40 单价*0.75	100m ² ·月 100m ² ·年	0.1 0.1	1147.23 573.54	58.67 146.41	13.29 32.78	76.36 39.9	41.43 21.65	1336.98 814.28
3	010101002001 G1-212	挖一般土方(内转) 自卸汽车运土方(载重8t以内)运距1km以内	m ³ 1000m ³	21 0.021	0.37 0	4.43 3161.53	5.65 3803.87	0.93 586.56	0.57 358.32	11.95 7910.28

编制人:

审核人:

编制日期:

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	工程项目名称	单位	数量	综合单价 (元)					小计
					人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
4	G1-87 010101002002	反铲挖掘机挖一般土方装车(斗容量1m3) 一、二类土 挖一般土方(外运)	1000m3 m3	0.021 13	368 0.37	1263.62 12.65	1846.43 15.78	341.47 2.49	208.6 1.52	4028.12 32.81
	G1-212 换	自卸汽车运土方(载重8t以内)运距1km以内实际运距(km) (1km<s≤30km, 超出30km此条填30):10	1000m3	0.013	0	11385.98	13928.87	2147.83	1312.1	28774.78
5	G1-87 040203007001	反铲挖掘机挖一般土方装车(斗容量1m3) 一、二类土 混凝土路面	1000m3 m2	0.013 61	368 8.11	1263.62 34.57	1846.43 0	341.47 2.08	208.6 1.57	4028.12 46.33
	借D2-3-60 换	现浇混凝土路面 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.61	811.4	3456.97	0	207.8	156.76	4632.93
6	01B001 01B001	阳光房 阳光房	m2 m2	79 79	0 0	410 410	0 0	0 0	0 0	410 410
7	011503001001 A14-143	金属扶手、栏杆、栏板 成品金属栏杆 安装	m 100m	31 0.31	18.27 1826.52	139.52 13951.8	0 0	2.59 259.18	2.67 267.4	163.05 16304.9
8	011505002001 01B002	晒衣架安装 晒衣架	项 项	1 1	0 0	300 300	0 0	0 0	0 0	300 300
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	96.56	311.42	523.56	175.31	122.35	1229.2

编制人:

审核人:

编制日期:

单位工程人材机分析表

工程名称：东津院区住院部户外晾晒区项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一、	人工				
1	普工	工日	4.669	104.00	485.58
2	技工	工日	6.494	160.00	1039.04
3	高级技工	工日	1.132	241.00	272.81
4	人工费调整	元	-0.003	1.00	
	合计				1797.43
二、	材料				
1	阳光房	m2	79.000	410.00	32390.00
2	晒衣架	项	1.000	300.00	300.00
3	草袋	条	10.000	1.84	18.40
4	草绳	kg	4.220	1.28	5.40
5	电	kW·h	2.214	0.61	1.35
6	镀锌铁丝 8#	kg	5.000	4.28	21.40
7	肥料	kg	2.639	2.57	6.78
8	钢模板	kg	4.200	3.85	16.17
9	金属栏杆 成品	m	31.000	138.00	4278.00
10	其他材料费	元	78.533	1.00	78.53
11	水	m3	4.532	3.30	14.96
12	铁件 综合	kg	1.525	4.26	6.50
13	脱模剂	kg	-1.222	4.28	-5.23
14	药剂	kg	0.066	20.53	1.35
15	枕木	m3	0.020	1821.54	36.43
16	材料费调整	元	-0.006	1.00	-0.01
17	汽油【机械】	kg	1.623	9.26	15.03
18	柴油【机械】	kg	112.918	7.62	860.44
19	预拌混凝土 C25	m3	6.161	333.62	2055.43
	合计				40100.93
四、	机械				
1	机械费调整	元	-0.014	1.00	-0.01
2	折旧费	元	367.222	1.00	367.22
3	人工	工日	3.465	160.00	554.40
4	其他费	元	156.415	1.00	156.42
5	检修费	元	64.552	1.00	64.55
6	维护费	元	238.231	1.00	238.23
	合计				1380.81
五、	主材				
1	色块植物	m2	10.500		
	合计				
	总合计:				43279.17

编制人:

审核人:

编制日期:



工程造价咨询企业

与原件一致
复印件无效

甲级资质证书

企业名称：湖北中明智工程造价咨询管理有限公司

证书编号：甲190542000790

有效期：自 2019年01月01日

至 2021年12月31日

发证机关：



14 日



姓名：李亚平
 身份证号码：420625199311160079
 性别：男
 专业：土木建筑
 聘用单位：湖北中明智工程造价咨询管理有限公司

证书编号：建[造]11234200013452

颁发机关盖章：



初始注册日期：2023 年 05 月 26 日

发证日期：2023 年 05 月 26 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：	第二次延续注册：
有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册：	第四次延续注册：
有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日	有效期至： 注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位： <u>中明智工程造价(湖北)有限公司</u> 	现聘用单位：
注册受理机关 公 章 2023年 8 月 15 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位：	现聘用单位：
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

复印印件与原件一致
 无效印件与原件无效



姓名: 杨明
 身份证号码: 421023198610073435
 性别: 男
 专业: 土木建筑
 聘用单位: 湖北中明智工程造价咨询管理有限公司

证书编号: 建[造]11214200004178

颁发机关盖章:

初始注册日期: 2021 年 07 月 21 日

发证日期: 2021 年 07 月 21 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位: <u>湖北中明智工程造价咨询管理有限公司</u> 注册受理机关 公章 2021年 3 月 20 日	现聘用单位: <u>湖北中明智工程造价咨询有限公司</u> 注册受理机关 公章 2021年 5 月 18 日
现聘用单位: <u>中明智工程造价(湖北)咨询有限公司</u> 注册受理机关 公章 2021年 8 月 11 日	现聘用单位: <u>中明智工程造价(湖北)咨询有限公司</u> 注册受理机关 公章 年 月 日



姓名：明俊莉

身份证号码：512223197402143143

性别：女

专业：土木建筑

聘用单位：湖北中明智工程造价咨询管理有限公司

证书编号：建[造]11054200006096

初始注册日期：2005年07月25日

颁发机关盖章：



发证日期：2021年12月6日

延续注册登记栏

第一次延续注册： 第二次延续注册：

有效期至：	有效期至：
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

第三次延续注册： 第四次延续注册：

有效期至：	有效期至：
注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：中明智工程造价咨询(湖北)有限公司 现聘用单位：

	注册受理机关 公章
2021年 5 月 25 日	年 月 日

现聘用单位： 现聘用单位：

注册受理机关 公章	注册受理机关 公章
年 月 日	年 月 日

此复印件与原件一致
每次复印无效